Projekt: Wilhelm-Focke-Oberschule

VORABZUG

Verfahrensablauf - Schematische Darstellung der Abfolge und Abhängigkeiten

Nr.	Name
0	**Gesamtprojekt**
1	Anpassung Nutzungskonzeption / Raumprogramm SKB
2	Überarbeitung Bedarfsplanung
3	**Maßnahmen**
4	**P 1_WFO Abbruch Bestand**
5	Erw. ES-Bau
6	Bauausführung
7	**P 2_WFO / MC Infrastrukturmaßnahe Liegenschaft RLBau**
8	Erw. ES-Bau
9	Bauausführung
10	**P 3_WFO Neubau (3 JgCl., Mensa, 2-Feldhalle) AV**
11	Vorl. WU
12	Veröff. Ausschreibung (ES-Bau)
13	Vergabevorschlag (EW-Bau)
14	Bauausführung
15	**P 4_WFO Sanierung Pavillonbauten RLBau**
16	VgV-Verfahren
17	ES-Bau
18	EW-Bau
19	Bauausführung
20	**P 4_MC Sanierung Sporthalle RLBau**
21	ES-Bau
22	EW-Bau
23	Bauausführung
24	**P 4_Hausmeisterhaus Abbruch RL-Bau**
25	Erw. ES-Bau
26	Bauausführung
27	**P 4_MC Nutzerspezifische Anpassungen (Stelzenbau u. Schule)**
28	ES-Bau
29	EW-Bau
30	Bauausführung